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1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº: 006/2020  

 
A CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA MONTE VERDE, Estado de Mato Grosso, Pessoa Jurídica de 
Direito Público Interno, com sede administrativa à Avenida Manoel Rodrigues de Souza, CEP 
78.593.000, na Cidade de Nova Monte Verde, Estado de Mato Grosso, inscrita no CNPJ /MF 
sob o nº 33..683.772/0001-24, representado neste ato por seu Presidente Sr. Anderson 
Rodrigues dos Santos, brasileiro, portador da Cédula de Identidade N.º 12932868 SSP/MT e 
inscrito no CPF sob n.º 913.273.771-87,  residente e domiciliado na  cidade Nova Monte 
Verde/MT.; doravante denominado CONTRATANTE, e, a empresa OLMIR IORIS & CIA LTDA, 
com CNPJ/MF n.º 70.429.956/0001-99, com sede na Av. Mato Grosso, n° 116N na cidade de 
Juína, Estado de Mato Grosso, neste ato representado pelo Sr. Olmir Ioris, brasileiro, portador 
da Cédula de Identidade RG n. ° 1.483.392 SSP/PR e inscrito no CPF sob o nº 252.935.409-04,  
doravante denominada de CONTRATADA, resolvem celebrar o presente aditivo ao contrato 
nos termos Dispensa de Licitação nº 005/2020, mediante as cláusulas e condições a seguir 
estabelecidas. 
  
CLÁUSULA PRIMEIRA– DO ADITAMENTO DO PRAZO  
1.1. O presente termo aditivo tem por objeto o aditamento de prazo para mais 30 (trinta) 

dias, contando a partir de 27 de dezembro de 2020 para a entrega dos objetos do 
contrato, tendo em vista que a licitação se deu no final do ano, e as empresas 
entregadoras dos matérias estão atrasando as entregas, com a justificativa da 
pandemia, motivo esse que é de conhecimento de todos e verdadeiros, assim se faz 
necessário o adiamento do contrato por mais 30 dias.  

1.2. E neste contexto, estão as relações jurídicas e os negócios jurídicos firmados antes e 
durante a pandemia. Assim, a realidade atual de muitos desses negócios se deterioram a 
cada instante. As relações contratuais decorrentes de bens e prestação de serviços, 
exemplo da locação imobiliária, transportes, locação de equipamentos, eventos, 
restaurantes, entre outros, tem suas bases contratuais a todo momento testadas e 
abaladas pela impossibilidade de cumprimento do objeto, sendo essa a justificativa da 
empresa vencedora, por não ter entrega os materiais em tempo, fazendo assim 
necessário o aditamento do contrato.  

1.3. Neste conjunto o artigo 65 da Lei nº 8.666/93, traz as possíveis formas de alterações 
contratuais de forma sucinta, sendo essas inicialmente delimitadas pelos modos 
“quantitativo e qualitativo” incidentes sobre o valor inicial do contrato. Em contraponto, 
alerto que a base de incidência das alterações escolhida pela Lei não reflete a prazo de 
entrega e não haverá divisibilidade do objeto, sendo “inviável se estimar a dimensão 
econômica a supressão” do contrato, tanto para a administração, quanto para a 
empresa que já fez os pedidos, mas ainda não recebeu a mercadoria por motivos alheios 
a sua vontade. 

1.4. E no caso, não está se alterando os valores ou objetos, o que se está estabelecendo são 
novos prazos de entrega, que terá vigência de mais 30 dias, para a empresa vencedora 
entregue todos os itens licitados, sob pena das sanções legais. Que sob a justificativa da 
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pandemia não foram entregues a empresa pelos fornecedores, o que não foi possível a 
entrega a Câmara Municipal.   

 
CLÁUSULA SEGUNDA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
2.1 Permanecem inalteradas as demais cláusulas contratuais anteriormente ajustadas.  
 
E por estarem justos e contratados mutuamente assinam o presente instrumento contratual, 
em duas vias de igual valor e teor e para todos os efeitos legais, na presença de duas 
testemunhas idôneas e civilmente capazes.  
 
 

Nova Monte Verde-MT, 23 de dezembro de 2.020 
 
 
 
 

CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA MONTE VERDE 
Anderson Rodrigues dos Santos 

Presidente 
 
 

 
 

OLMIR IORIS & CIA LTDA 
Olmir Ioris 

Representante Legal 
 
 
 
Testemunhas:  
 
 
 
 
Maria Estela Noetzold  
CPF: 810.595.741-87 

 
 
 
Eva Moreira de Souza 
CPF: 012.343.511-02 

 


